

Утверждаю:

Директор школы: ;

А.Н.Савченко



План-график

**мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки**

| № | Направления мероприятий | сроки | Ответственные |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1. Организационные мероприятия | | | |
| | Создание временного инициативного коллектива (группы) по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | Апрель 2016г. | Савченко А.Н. |
| | Привлечение органов государственного управления образовательным учреждением к введению ФГОС ОВЗ | Май 2016г. | Борисова Т.М. |
| | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся. | Сентябрь 2016г | Ващенко С.Л. |
| | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся | | |
| | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | февраль 2016г. | Ващенко С.Л. |
| 2. Соответствие нормативной базы ОУ требованиям ФГОС НОО | | | |
| | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в образовательной организации | Апрель 2016г. | Ващенко С.Л. |
| | Разработка Положения о Совете по введению ФГОС ОВЗ, адаптированной программы с учетом методических рекомендаций | Сентябрь 2016г. | Рабочая группа |
| | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации | Август 2016г. | Савченко А.Н. |
| | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными организациями в соответствии с ФГОС ОВЗ | Август 2016г. | Савченко А.Н. |
| | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ, новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательных учреждений: внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ОВЗ, психолога, педагога дополнительного образования | Август 2016г. | Савченко А.Н. |
| | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (библиотеки, спортивных и досуговых центров и др.) с учетом введения ФГОС ОВЗ | январь 2016г. | Савченко А.Н. |
| 3. Методическое сопровождение введение ФГОС ОВЗ на уровне общеобразовательной организации | | | |
| | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ | Август - Сентябрь 2016г. | Ващенко С.Л. |
| | Разработка плана работы Методического совета школы с учетом введения ФГОС ОВЗ | Август - Сентябрь 2016г | Ващенко С.Л. |
| | Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС ОВЗ | январь - Август 2016г. | Ващенко С.Л. |
| | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период введения ФГОС ОВЗ. Проведение анкетирования | Сентябрь - Декабрь 2016г. | Рабочая группа |
| 4. Соответствие материально-технического, финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ | | | |
| | Проведение мониторинга на соответствие | Май 2016г. | Холоднова М.Н. |

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| | материально-технической базы по введению ФГОС ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | | |
| | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | 2015-2016г.г | Рабочая группа |
| | Обеспеченность педагогов и учащихся начальной школы учебно-методическими и информационными ресурсами: печатными и электронными носителями научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-методическими, инструктивно-методическими материалами, цифровыми образовательными ресурсами и т.д. | В течение учебного года | Савченко А.Н. |
| | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Август 2016г | Гл.бухгалтер |
| 5. Соответствие кадрового обеспечения требованиям внедрения ФГОС ОВЗ | | | |
| | Укомплектованность педагогическими кадрами по введению ФГОС ОВЗ. | Август 2016г. | Савченко А.Н. |
| 6. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | |
| | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ОВЗ, включая публичный отчет | В течение учебного года | Савченко А.Н. Ващенко С.Л. |
| | Использование информационных ресурсов общеобразовательной организации (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации | В течение учебного года 2015-2016 г.г | Савченко А.Н. Ващенко С.Л. |