

Утвержден
Приказом ГБОУ СОШ
им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки
№11-од от 09.01.2023г

Комплексный план (дорожная карта) создания и организации работы
центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки
на 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Создание на сайте образовательной организации, в которой в 2023 году будет открыта Центр «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей соответствующей вкладки	январь	Молчанова О.А.
2.	Информирование общественности о ходе создания и работы Центра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей в ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки на сайте школы и в социальных сетях.	постоянно	Руководитель ТР

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
3.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	февраль	Директор
4.	Согласование типового проекта зонирования Центра	февраль	Директор
5.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Физика», «Биология», «Химия».	март-август	Директор, Руководитель ТР
6.	Начало ремонтных работ в кабинетах Центра «Точка Роста»	июль	Директор
7.	Размещение информации и фоторепортажей на сайтах.	В соответствии с медиапланом	Молчанова О.А.
8.	Информирование об особенностях организации образовательного процесса на базе Центра «Точка Роста»	ежемесячно	Руководитель ТР
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	август	Директор
10.	Торжественное открытие Центра «Точка Роста» в ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки	01.09.2023	Директор, Руководитель ТР
11.	Создание информационных сюжетов о старте начала работы Центра	сентябрь	Руководитель ТР
12.	Информационное сопровождение работы Центра.	постоянно	Руководитель ТР