Утверждаю
Директор школы
_________________ Савченко А.Н. 
 

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО
ГБОУ СОШ с.Березняки
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1.Нормативно- правовое  обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования(ФГОС ООО).

	1
	Внесение изменений в локальные акты, разработка локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС ООО ( приказы, положения)
	январь – март 
2013 г.
	 Директор школы
Савченко А.Н.


	2
	Внесение  изменений и дополнений  в Устав ГБОУ СОШ с. Березняки в связи с введением ФГОС ООО  второго поколения.
	 2014 г.
	директор
Савченко А.Н.


	3
	Разработка модели договора между ГБОУ СОШ с. Березняки родителями и  закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ООО.
	2014г.
	Совет школы

	4
	Разработка модели договора между ГБОУ СОШ с. Березняки и учреждения   дополнительного образования детей, культуры, спорта, закрепляющего  права и обязанности  участников образовательного процесса (внеурочной деятельности) в условиях внедрения ФГОС ООО.
	2014г.
	зам.директора
                        Ващенко С.Л.
кл. руководители

	5
	Разработка основной образовательной программы основного общего образования  ГБОУ СОШ с. Березняки
	2012-2014гг.
	рабочая группа

	6
	Корректировка учебного плана ГБОУ СОШ с. Березняки, согласно требованиям ФГОС ООО.
	2014г
	зам. директора 
Ващенко С.Л.

	7
	Разработка рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
 
	   в течение года
	зам.директора 
Ващенко С.Л.


	8
	Разработка рабочих программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
	в течение года
	зам.директора 
Борисова Т.М.
кл. руководители

	9
	Приведение должностных инструкций работников ГБОУ СОШ с. Березняки в соответствие с требованиями ФГОС ООО  и единого квалификационного справочника.
	 
март 2014
	Директор
Савченко А.Н.

	2. Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

	1
	Создание  рабочей группы по  введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
	сентябрь 2012г.
	директор
Савченко А.Н.

	2
	Совещания рабочей группы по введению ФГОС ООО.
	1 раз в четверть
в течение года
	заместитель директора 
Ващенко С.Л.
руководители МО

	3
	Проведение экспертизы готовности ГБОУ СОШ с. Березняки к введению ФГОС ООО.
	декабрь 2012 г.
	директор
Савченко А.Н.

	4
	Разработка технологических карт отслеживания метапредметных результатов.
	2013г.
	Руководители МО

	5
	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана  в соответствии с Федеральным перечнем (5 классы)
	до марта 2014г.
	библиотекарь
Холоднова М.Н.

	6
	Изучение социального заказа для планирования внеурочной деятельности.
	2013г.
	зам. директора 
Борисова Т.М.

	7
	Изучение возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры, спорта для обеспечения социального заказа.
	2013г.
	зам. директора Борисова Т.М.

	8
	Заключение договора с родителями и ГБОУ СОШ с. Березняки, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ООО.
	2014г.
	директор
Савченко А.Н.

	9
	Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта  для  реализации внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС ООО.
	2014г.
	директор
Савченко А.Н.

	10
	Проведение педагогического совета: «Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в рамках введения ФГОС основного общего образования»
	2013-2014 уч.год
	директор
Савченко А.Н.

	 
	 
	 
	 

	3.Кадровое и методическое  обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

	1
	Анализ кадрового состава на соответствие требованиям по введению ФГОС ООО.
	до января 2014 года
	зам. директора 
С.Л. Ващенко.

	2
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов.
	октябрь 2012
	зам. директора 
С.Л. Ващенко.

	3
	Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации  руководящих и педагогических работников ГБОУ СОШ с. Березняки по вопросам ФГОС основного общего образования.
	 
 2012-2014 гг. 
	зам. директора 
С.Л.Ващенко.

	4
	Участие педагогического сообщества в системе непрерывного повышения квалификации (в том числе по плану методической работы).
	2012-2014 гг. 
	руководители МО

	5
	Обобщение и распостранение опыта учителей начальной школы по введению ФГОС.
	в течение года
	зам. директора 
Ващенко С.Л.
 учителя начальных классов


	6
	Знакомство с опытом  работы ЦМНС  по апробации новых ФГОС  ООО.
	2012-2014 гг.
	зам. директора 
Ващенко С.Л.

	7
	Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования.
	2012-2014гг.
	руководители МО

	5. Информационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

	1
	Обеспечение регулярной работы страницы на сайте о деятельности ГБОУ СОШ с. Березняки по подготовке и введению ФГОС ООО.
	2012-2014 гг.
	зам. директора 
С.Л.Ващенко.

	2
	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки ГБОУ СОШ с. Березняки к  введению  ФГОС ООО.
	2012-2014 гг.
	директор
Савченко А.Н.

	3
	Родительское собрание будущих 5-классников «Особенности обучения по новому ФГОС ООО».
	2014 г.
 
	зам. директора 
С.Л.Ващенко

	4
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых ФГОС  ООО.
	1 раз в год
	Кл.рук.

	6. Материально- техническое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

	1
	Анализ материального и технического оборудования и учебных пособий на соответствие требованиям по введению ФГОС ООО.
	2012-2013 уч. г.
	Директор
Савченко А.Н.

	2
	Планирование расходования субсидий (субвенций)  на приобретение материального и технического оборудования и учебных пособий на соответствие требованиям по введению ФГОС ООО.
	2013 – 2014гг.
	Директор школы
Савченко А.Н.
главный бухгалтер


	3
	Приобретение необходимого материального и технического оборудования и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
	до 2014 г.
	

	[bookmark: _GoBack]4
	Создание рабочих  зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечивающих возможность для организации урочной и внеурочной деятельности.
	до 2014 г
	руководители МО
классные руководители

	5
	Приобретение учебной и учебно-методической литературой по ФГОС ООО.
	до 2014г
	библиотекарь 
М.Н.Холоднова 

	
	
	
	

	7.Финансово-экономическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО).

	1
	Внесение дополнений в положение об оплате труда  педагогов в части стимулирующих надбавок.
	март 2014г.
	Директор
Савченко А.Н.



